



## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

č. smlouvy: 06/2023

*UZAVŘENÁ VE SMYSLU ust. § 2586 a násl. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., Občanského ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A ZÁKONA O CENÁCH Č. 526/1990 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ*

---

### **1. SMLUVNÍ STRANY**

#### **Zhotovitel:**

**VEJTASA, s.r.o.**

Cyrilometodějská 593/28, 674 01 Třebíč

IČ: 276 68 983

DIČ: CZ 276 68 983

Číslo účtu: 228070195/0300 – ČSOB

Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 50468

*Zastoupený:* Lubošem Vejtasou, jednatelem, tel.: 603 830 863

Zdeňkem Klímou, prokuristou, tel: 737 272 521

#### **Objednavatel:**

**OBEC MORAŠICE**

Morašice 121, 671 71 Hostěradice

IČ: 006 37 441

email: starosta@morasiceuznojma.cz

*Zastoupený:* Mgr. Adéla Šotkovská, DiS, starostka obce, tel: 737 132 334

Smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo k zakázce „**Morašice – zasíťování pozemků a novostavba komunikace pro pěší**“, a to z důvodu navýšení předmětu díla sjednávají úpravu ceny díla a dobu plnění dále uvedeným způsobem:

### **Článek 3. Doba plnění**

Mění se ustanovení článku 3. odstavec b) stávající smlouvy o dílo. Změna je z důvodu navýšení objemu prací. Doba plnění je tímto Dodatkem č. 1 stanovena následovně.

b) původní ukončení prací, dle SOD: 31.10.2023, bez propoje STL plynovou

**b) změna ukončení prací, dle Dod. č.1: 31.12.2023, bez propoje STL plynovodu**



#### Článek 4. Cena díla

Mění se ustanovení článku 4. odstavce a) stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č.1 stanovena následovně:

a) Původní cena díla bez DPH	3 383 058,00 Kč
Vícepráce bez DPH	785 097,22 Kč
Méněpráce bez DPH	-381 747,70 Kč
<b>Cena díla vč. dodatku č.1, bez DPH</b>	<b>3 786 407,25 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>795 145,52 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. dodatku č.1, včetně DPH</b>	<b>4 581 552,77 Kč</b>

#### Článek 9. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí SOD. Ostatní ujednání základní smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotovení, z nich každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
-Příloha č.1 – změnový položkový rozpočet

Ve Znojmě dne.....

V Morašicích dne .....

.....  
Zdeněk Klíma  
prokurista

.....  
Mgr. Adéla Šotkovská, DiS,  
starostka obce Morašice