



Stav povolování technické a dopravní infrastruktury

dotazovaný:

Ing. Adam Dlabaja – Projekt.Shop

1. Máje 21

Moravské Budějovice, 676 02

IČ: 079 49 081

Tel: 605 329 296

E: adamdlabaja@dlabaja.cz

žadatel:

Obecní úřad Morašice

Adresa: Morašice 121, 671 71 Hostěradice

email: obecmorasice@tiscali.cz

elektronická podatelna: obecmorasice@tiscali.cz

Tel.: +420 515 339 154

ID datové schránky: ytebgr7

Z pozice generálního projektanta Vám sděluji postup povolování dopravní a technické infrastruktury pro plnění SoD č.1093/50 ze dne 16.6.2020.

Veškeré poptávané práce jsou v procesu před finálním povolením takto:

- Chodníky (v běhu – odbor ŽP – vynětí ze ZPF – v zásobníku – pořadník)
- Veřejné osvětlení (v běhu – odbor stavební, vše OK – nyní čekání na E.On)
- Plynofikace (v běhu, schvalování na správci středotlaké sítě – Innogy/Gasnet, před stavebním povolením)
- Vodovod a kanalizace (zahájeno stavební řízení, nabytí právní moci od správce přilehlé komunikace)

Zcela reálně v aktuální situaci a s aktuálním zásobníkem projektů na ŽP Znojmo - časový výhled – konec jara nejpozději

Moravských Budějovicích 24.02.2021

Jednatel společnosti

Ing. Adam Dlabaja